

ATA – Sprint Planning (Sprint 4)

Projeto: TechStock

Sprint: Sprint 4

Data da Reunião: 15/10/2025

Participantes: equipe completa

Objetivo da Reunião

Planejar as atividades da Sprint voltadas ao desenvolvimento do módulo de produtos, selecionando as User Stories relacionadas ao cadastro e gerenciamento de produtos. Nesta reunião, a equipe alinhou o entendimento técnico das funcionalidades de CRUD (cadastrar, listar, editar e excluir produtos), revisou dependências, definiu regras de negócio necessárias e garantiu que todos estivessem preparados para iniciar o desenvolvimento deste incremento.

(Sprint 4) 15/10/2025 a 24/10/2025

Planejado:

- Implementação do módulo de cadastro de produtos.
- Desenvolvimento das operações CRUD (cadastrar, listar, editar e excluir produtos).
- Preparação das telas e regras para gerenciamento adequado de produtos no sistema.

Discussão e Entendimento das User Stories:

- A equipe revisou cada objetivo planejado e discutiu regras de negócio, restrições e dependências.
- Alinhado o fluxo funcional esperado para todas as funcionalidades selecionadas.

Tarefas Técnicas Definidas:

- Implementação das rotas e validações no back-end.
- Conexão front-end ↔ back-end.

Capacidade da Equipe:

- A equipe avaliou a disponibilidade individual e coletiva.
- Implementação das rotas e validações no back-end.

Riscos e Impedimentos Identificados:

- Necessidade de validação prévia do fluxo de cadastro pelo cliente.
- Dependência de decisões sobre regras específicas de produto (como controle de estoque).

ATA – Sprint Planning (Sprint 4)

Acordos e Definições Importantes:

- Critérios gerais de aceitação das funcionalidades de produto revisados e validados.
- Reforço da Definition of Ready (DoR) para garantir clareza das funcionalidades antes do desenvolvimento.

Sprint Goal:

"Implementar o módulo de produtos, incluindo o CRUD completo, permitindo ao cliente cadastrar e gerenciar produtos de forma funcional dentro do sistema."