

ATA – Sprint Retrospective (Sprint 7)

Projeto: TechStock

Sprint: Sprint 7

Data da Reunião: 23/11/2025

Participantes: equipe completa

Objetivo da Reunião

Avaliar os resultados da Sprint 7, identificar pontos positivos, dificuldades e oportunidades de melhoria, garantindo que as entregas previstas para a Sprint 8 voltadas para relatórios, gráficos e exportação ocorram com mais qualidade, clareza e previsibilidade.

O que funcionou bem:

- O dashboard foi desenvolvido conforme o planejado, com boa integração entre módulos.
- As informações de produtos mais vendidos e alertas de estoque foram carregadas corretamente.
- A equipe teve bom alinhamento sobre as métricas exibidas.
- O ritmo de desenvolvimento foi consistente durante a Sprint.
- A adoção das dailys presenciais se mostrou positiva, pois aumentou o engajamento da equipe e proporcionou respostas mais rápidas aos bloqueios.

O que não funcionou / Problemas identificados:

- Alguns indicadores precisaram ser ajustados após a primeira validação do cliente.

O que podemos melhorar:

- Reforçar revisões internas antes da validação com o cliente para reduzir ajustes posteriores.

Ações definidas para a próxima Sprint:

- Definir com clareza quais tipos de relatórios serão gerados (vendas, estoque, produtos, serviços).
- Validar previamente com o cliente quais gráficos são necessários e quais dados devem aparecer.

Responsáveis pelas ações:

- **Validação dos requisitos dos relatórios e gráficos:** PO + equipe

Encerramento:

ATA – Sprint Retrospective (Sprint 7)

A equipe revisou os resultados da Sprint 7 e reconheceu avanços importantes na entrega do dashboard. Os pontos de melhoria foram alinhados e servirão como base para garantir a Sprint 8.