

## ATA – Sprint Planning (Sprint 1 e 2)

**Projeto:** TechStock

**Sprint:** Sprint 1 e 2

**Data da Reunião:** 15/09/2025

**Participantes:** equipe completa

### Objetivo da Reunião

Planejaremos as atividades da Sprint, selecionando as US's que comporão o backlog da iteração, alinhando o entendimento técnico da equipe e definindo o objetivo central da Sprint. Nesta reunião também são revisados o backlog já existente, a ambientação inicial necessária e as tecnologias que serão configuradas ou utilizadas durante o ciclo, garantindo que todos estejam preparados para iniciar o desenvolvimento.

**(Sprint 1)** 15/09/2025 a 24/09/2025

**(Sprint 2)** 25/09/2025 a 04/10/2025

### Planejado:

- Planejamento do backlog e ambientação do sistema.
- Configuração das tecnologias utilizadas.
- Definição de um backlog primário.

### Discussões e Entendimentos:

- A equipe revisou cada objetivo planejado e discutiu regras de negócio, restrições e dependências.
- Alinhado o fluxo funcional esperado para todas as funcionalidades selecionadas.
- Ajustes necessários foram identificados antes do início da implementação.

### Tarefas Técnicas Definidas:

- Organização das tarefas no board do projeto.
- Distribuição inicial entre os membros da equipe.

### Capacidade da Equipe:

- A equipe avaliou a disponibilidade individual e coletiva.
- Considerados dias úteis, feriados, testes e revisões.

## ATA – Sprint Planning (Sprint 1 e 2)

### Riscos e Impedimentos Identificados:

- Dependências externas que podem impactar a entrega.
- Pendências de validação do cliente para algumas funcionalidades.

### Acordos e Definições Importantes:

- Critérios gerais de aceitação revisados e validados.
- Revisão da Definition of Ready (DoR) para garantir que as User Stories estivessem claras.

### Sprint Goal:

*"Estruturar o backlog e configurar o ambiente técnico necessário para iniciar o desenvolvimento do sistema."*