

ATA – Sprint Review (Sprint 7)

Projeto: TechStock

Sprint: Sprint 7

Data da Reunião: 23/11/2025

Participantes: equipe completa junto ao cliente.

Objetivo da Reunião

Apresentar os resultados da Sprint 7, demonstrar o que foi desenvolvido e validar com o cliente as funcionalidades referentes ao desenvolvimento do sistema.

Período da Sprint

14/11/2025 a 23/11/2025

Planejado

- Desenvolver o dashboard com informações essenciais do sistema.
- Exibir produtos com maior volume de vendas.
- Implementar alertas de estoque baixo.
- Disponibilizar visualizações consolidadas das principais atividades do sistema.

Entregue

- Dashboard inicial criado com indicadores principais.
- Exibição dos produtos mais vendidos funcionando.
- Mecanismo de alerta de estoque baixo implementado.
- Pannel de visualização das principais atividades do sistema concluído.

Demonstração

- Apresentação do dashboard com seus indicadores.
- Demonstração dos alertas de estoque baixo em tempo real.
- Visualização da lista de produtos mais vendidos.

Feedback Geral

- O cliente validou a visualização das informações e confirmou que os indicadores atendem às necessidades iniciais.
- Sugerido adicionar filtros por período para vendas e estoque.

ATA – Sprint Review (Sprint 7)

Não foi concluído / Impedimentos: em branco

Próximos Passos Sugeridos

- Incluir filtros por data e categoria nos indicadores.