

ATA – Sprint Planning (Sprint 6)

Projeto: TechStock

Sprint: Sprint 6

Data da Reunião: 04/11/2025

Participantes: equipe completa

Objetivo da Reunião

Planejar as atividades da Sprint relacionadas ao cadastro e controle de peças e celulares, alinhando o entendimento técnico das funcionalidades, definindo prioridades, discutindo requisitos e organizando as tarefas necessárias para o desenvolvimento do incremento desta iteração.

Sprint 6: 04/11/2025 a 13/11/2025

Planejado:

- Implementação do módulo de **Cadastro e Controle das Peças dos Celulares**.
- Registro completo dos celulares, incluindo **IMEI, capacidade, fabricante e fornecedores**.
- Preparação do fluxo de gerenciamento de peças e celulares.

Discussão e Entendimento das User Stories:

- Revisão das USs relacionadas ao cadastro de peças e registro de celulares.
- Alinhamento de regras de negócio.
- Identificação de dependências do banco de dados e validações necessárias.
- Garantia de que todas as USs atendem à **Definition of Ready (DoR)**.

Tarefas Técnicas Definidas:

- Criar telas e formulários de cadastro de células e peças.
- Implementar endpoints para registro, edição e listagem de peças e celulares.
- Ajustar modelos e tabelas do banco de dados para suportar histórico e fornecedores.
- Integrar front-end ↔ back-end.

Capacidade da Equipe:

- Avaliada a disponibilidade da equipe para o período da Sprint.
- Realizado o balanceamento das tarefas considerando complexidade e tempo.
- Confirmada a viabilidade do desenvolvimento completo do módulo dentro da Sprint.

Riscos e Impedimentos Identificados:

- Risco de inconsistência entre peças registradas e estoque real.
- Dependência da validação do cliente sobre regras específicas de fornecedores.
- Possível necessidade de ajustes no banco ao longo da Sprint.
- Incertezas sobre o fluxo de associação entre celular → peças → fornecedor.

ATA – Sprint Planning (Sprint 6)

Acordos e Definições Importantes:

- Critérios de aceitação para cadastro de peças e celulares revisados e aprovados.
- A equipe definiu que o cliente deverá validar antecipadamente o fluxo de cadastro antes da Review.
- Foi criado um alinhamento interno sobre o padrão de dados e nomenclatura adotado.

Sprint Goal:

"Implementar o módulo de cadastro e controle de peças e celulares, garantindo que o cliente possa registrar, gerenciar e validar as informações de peças, celulares e fornecedores no sistema."