

ATA – Sprint Review (Sprint 1 e 2)

Projeto: TechStock

Sprint: Sprint 1 e 2

Data da Reunião: 04/10/2025

Participantes: equipe completa e o cliente.

Objetivo da Reunião

Apresentar os resultados das Sprints 1 e 2, demonstrar o que foi desenvolvido pela equipe até agora, revisar alinhamento com o backlog e coletar feedback entre o grupo e o cliente para planejar as próximas entregas.

Sprint 1

Período: 15/09/2025 a 24/09/2025

Planejado:

- Planejamento do backlog e ambientação do sistema.
- Configuração das tecnologias utilizadas.
- Definição de um backlog primário.
- Revisão do backlog.

Entregue:

- Backlog inicial estruturado contendo requisitos funcionais e não funcionais iniciais.
- Ambiente de desenvolvimento configurado (IDE, GitHub, Git Pages, dependências).
- Tecnologias bases definidas (front-end, back-end, banco de dados).
- Revisão inicial do backlog com priorização das primeiras entregas.

Demonstração

- Apresentação do ambiente configurado e do repositório organizado.
- Mostrado o backlog com categorias e prioridades.

Feedback geral:

- Solicitar ao cliente maior detalhamento de alguns requisitos funcionais.
- Ajustar prioridades para garantir entregas mais rápidas nas próximas sprints.
- Correções necessárias na documentação do projeto.

Não foi concluído ou Impedimentos:

- Algumas histórias eram amplas demais e precisarão ser refinadas e divididas na próxima sprint. Além disso, ocorreram pequenos atrasos no andamento das atividades, que deverão ser ajustados para melhorar o ritmo e a previsibilidade das próximas entregas.

Sprint 2

Período: 25/09/2025 a 04/10/2025

Planejado:

- Desenvolvimento do projeto.
- Servidor configurado, banco de dados funcionando.
- Revisão e validação da autenticação.

Entregue:

- Estrutura inicial do back-end implementada.
- Servidor configurado e banco de dados conectado e funcional.
- Correções feitas na documentação do projeto.

Demonstração:

- Teste básico de comunicação com o banco.

Feedback geral:

- Validar se será necessário adicionar níveis de acesso (ex.: administrador e funcionário).

Não foi concluído / Impedimentos:**Próximos passos sugeridos**

- Refinar o backlog para reduzir ambiguidade nas histórias.