

ATA – Sprint Retrospective (Sprint 4)

Projeto: TechStock

Sprint: Sprint 4

Data da Reunião: 24/10/2025

Participantes: equipe completa

Objetivo da Reunião

Avaliar a execução da Sprint, identificando pontos positivos, dificuldades enfrentadas e oportunidades de melhoria, com o propósito de aumentar a qualidade das próximas entregas e aprimorar a colaboração da equipe.

O que funcionou bem:

- Comunicação eficiente entre os membros da equipe.
- Distribuição equilibrada das tarefas entre todos.
- A adoção das dailys presenciais se mostrou positiva, pois aumentou o engajamento da equipe e proporcionou respostas mais rápidas aos bloqueios.”

O que não funcionou / Problemas identificados: em branco

O que podemos melhorar: em branco

Ações definidas para a próxima Sprint:

- Refinar com o cliente as regras do cadastro de compradores.
- Padronizar os campos e formatos do formulário de cadastro.
- Alinhar tecnicamente a integração do cadastro com o histórico do cliente.

Responsáveis pelas ações: em branco

Encerramento:

A equipe alinhou todos os pontos discutidos e reforçou o compromisso de aplicar as melhorias propostas para aumentar a previsibilidade e a qualidade das entregas nas próximas sprints.