

ATA – Sprint Retrospective (Sprint 1 e 2)

Projeto: TechStock

Sprint: Sprint 1 e 2

Data da Reunião: 04/10/2025

Participantes: equipe completa

Objetivo da Reunião

Avaliar o desempenho da equipe durante a Sprint, identificar pontos positivos, problemas enfrentados e definir ações de melhoria para aumentar a eficiência e a qualidade das próximas entregas.

O que funcionou bem:

- Boa comunicação entre os membros da equipe.
- As tarefas foram distribuídas de forma equilibrada entre toda a equipe.
- Houve rapidez na resolução de dúvidas durante o desenvolvimento, consequência da boa comunicação.
- A adoção das dailys presenciais se mostrou positiva, pois aumentou o engajamento da equipe e proporcionou respostas mais rápidas aos bloqueios.

O que não funcionou / Problemas identificados:

- Algumas histórias não estavam claras no início da Sprint.
- Dificuldades na integração entre front-end e back-end.
- Atrasos causados por dependências externas não mapeadas.

O que podemos melhorar:

- Refinar User Stories antes do início da Sprint (maior clareza).
- Melhorar alinhamento técnico antes de iniciar codificação.

Ações definidas para a próxima Sprint:

- Realizar sessão extra de refinamento com o PO para clarear requisitos.
- Registrar impedimentos mais cedo nas dailies.

Responsáveis pelas ações:

- Refinamento das US: PO + equipe

Encerramento:

A equipe alinhou os pontos principais e reforçou o compromisso de aplicar as melhorias definidas para garantir mais qualidade e previsibilidade nas próximas entregas.

ATA – Sprint Retrospective (Sprint 1 e 2)