

## ATA – Sprint Review (Sprint 6)

**Projeto:** TechStock

**Sprint:** Sprint 6

**Data da Reunião:** 13/11/2025

**Participantes:** equipe completa e o cliente.

**Objetivo da Reunião:** Apresentar os resultados da Sprint 6, demonstrar o que foi desenvolvido pela equipe, revisar o alinhamento com o backlog e coletar feedback da equipe e do cliente para orientar as próximas entregas.

### Período da Sprint

**04/11/2025 a 13/11/2025**

### Planejado

- Cadastro e controle das peças dos celulares.
- Registro completo dos celulares, incluindo IMEI, capacidade e fornecedores.
- Disponibilizar fluxo para cadastro e visualização de peças, compradores e fornecedores.

### Entregue

- Módulo de cadastro e gerenciamento de peças implementado.
- Funcionalidade de registro de celulares concluída (IMEI, capacidade e fornecedor).
- Interfaces para cadastro e listagem de compradores, peças e fornecedores finalizadas.

### Demonstração

- Apresentação do fluxo de cadastro de peças e consulta das peças registradas.
- Demonstração do registro de celulares com dados completos (IMEI, capacidade e fornecedor).
- Visualização dos cadastros de compradores, peças e fornecedores.

### Feedback Geral

- O cliente validou as funcionalidades e confirmou que o fluxo de cadastro atende às necessidades.
- Sugerido melhorar a organização visual das páginas de listagem para facilitar a consulta das peças.

### Próximos Passos Sugeridos

- Refinar a interface de listagem de peças e celulares.
- Preparar o módulo de integração entre peças e ordens de serviço.