

ATA – Sprint Review – Sprint 4

Projeto: TechStock

Sprint: Sprint 4

Data da Reunião: 24/10/2025

Participantes: equipe completa e o cliente.

Objetivo da Reunião: Apresentar os resultados da Sprint 4, demonstrar o módulo de produtos, validar o CRUD entregue e coletar feedback do cliente sobre a experiência de uso e possíveis ajustes.

Planejado para a Sprint 4

- Cadastro dos produtos.
- Implementação do CRUD completo de produtos (cadastrar, listar, editar, excluir).
- Validação do cliente sobre o funcionamento do cadastro e gerenciamento dos produtos.

Entregue na Sprint 4

- Tela e formulário funcional para cadastro de produtos.
- Listagem de produtos com informações essenciais.
- Funcionalidade de edição com atualização dos dados no sistema.
- Exclusão de produtos funcionando normalmente.
- Testes básicos realizados com o cliente sobre o fluxo de cadastro.

Demonstração Realizada

- Demonstração do fluxo completo do CRUD: cadastro → listagem → edição → exclusão.
- Apresentação da interface e campos disponíveis para cada operação.
- Simulação do uso real do cliente gerenciando seu próprio catálogo de produtos.

Feedback geral / Cliente

- O cliente validou que o cadastro está ok e permite gerenciar os produtos.
- Sugerido melhorar a organização visual da lista de produtos (ex.: ordenar por nome ou categoria).

Não foi concluído / Impedimentos

- Ajustes de usabilidade ficaram para a próxima sprint, devido ao foco na entrega do CRUD básico.
- Algumas validações de campos ainda precisam ser reforçadas (ex.: evitar cadastro duplicado).

Próximos Passos Sugeridos

- Iniciar o desenvolvimento do módulo de estoque ou outra funcionalidade priorizada no backlog.